



# Urząd Gminy Suchy Las

Nr sprawy: RG.0003.1.3.2021

Suchy Las, dnia 21 stycznia 2021r.

Sz. Pan

Włodzimierz Majewski  
Radny Gminy Suchy Las

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 08 stycznia 2021r. (data wpływu do urzędu), dotyczącą wykazu niezrealizowanych zadań budżetowych na rok 2020, w zakresie wydatków majątkowych, w załączeniu zestawienie z wyjaśnieniami.

Z up. Wójta Gminy  
*Marcin Bullneki*  
Z-ca Wójta Gminy

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Anna Ankiewicz

③ BI a/a

SuchyLas   
+ FOR YOU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WYJAŚNIENIA
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	
		IBI-000-2020-0004	Chłudowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
		IBI-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	realizacja w toku, opóźnienia w realizacji i procedurach w związku z COVID19, kontynuacja zadania w 2021
600			<b>Transport i łączność</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	
		IBI-***-2016-0024	Jelonek - budowa drogi wraz z odwodnieniem na dz. 219/7	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19
		IBI-000-2019-0012	Suchy Las - budowa ul. Koźlarzowej	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19
		IBI-000-2020-0002	Jelonek - wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Nizinna-Nektarowa	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
		IBI-000-2020-0003	Zielątkowo - wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z kostki brukowej na ul. Świerkowej	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
		IBI-000-2020-0009	Suchy Las - budowa ul. Brzask	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
		IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	zakończono etap I budowy ul. Kochanowskiego, pozostały zakres - zawieszony w związku z pandemią
		IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
		IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021-2022
		IBI-WPF-2020-0001	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
		IRK-000-2020-0006	Gołęczewo - inteligentne światła na ul. Lipowej na wys. ul. Oświatowej, przejście dla pieszych przy nowo wybudowanym przedszkolu	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
		IRK-000-2020-0015	Os. Grzybowe - organizacja ruchu - sygnalizacja świetlna	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	
		6050	<b>Zakup usług pozostałych</b>	
		IBI-***-2018-0028	Suchy Las - montaż i podłączenie kamer do monitoringu przy skrzyżowaniach ul. Malinowej i Aroniowej oraz Truskawkowej i Jeżynowej	w związku z niepodjęciem przez Radę Gminy uchwały o powierzeniu zadania gminnej Spółce GCI, w toku przygotowanie postępowania przetargowego
		IBI-WPF-2019-0005	Budowa systemu monitoringu gminnego	w związku z niepodjęciem przez Radę Gminy uchwały o powierzeniu zadania gminnej Spółce GCI, w toku przygotowanie postępowania przetargowego
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	
		IBI-WPF-2020-0005	Biedrusko - budowa nowego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt	w związku z pandemią COVID19, realizacja zadania przesunięta, zawarto umowę z biurem na opracowanie koncepcji

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WYJAŚNIENIA
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		IBI-000-2020-0006	Osiedle Złotniki - wykonanie oświetlenia na ul. Jelonkowej od ul. Pigwowej do Czołgowej oraz ul. Czołgowej od ul. Jelonkowej	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
		IBI-000-2020-0012	Gołęczewo - projekt oświetlenia ulic Stolarska, Lazurowa, Jesionowa, Krzywa, Dworcowa	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
		IBI-000-2020-0015	Doświetlenie - 1 lampa - na os. Przylesie przy przejściu dla pieszych (ul. Meteorytowa)	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
		IBI-000-2020-0018	Zielątkowo - budowa oświetlenia ul. Krótka	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
		IBI-000-2020-0019	Złotniki - doświetlenie ul. Berbersowej	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
		IBI-000-2020-0020	Gołęczewo - budowa oświetlenia ul. Pszena	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
		IBI-000-2020-0025	Projekty oświetlenia ul. Poziomkowa w Suchym Lesie oraz Złotkowo	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
926			Kultura fizyczna	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		IRK-000-2020-0012	Suchy Las - projekt Skate Parku	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
		IRK-000-2020-0019	Chłudowo - modernizacja boiska szkolnego (bieżnia, skocznia w dal)	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021