Gmina Suchy Las

Nr sprawy: RG.0003.01.2018 Suahy

Sz. Pan

Las, dnia 29 stycznia 2018r.

Wrtodzimierz Majewski
Radny Gminy Suchy Las

Odpowiadajgc na Pana interpelacje z dnia 15.01.2018 (data wptywu do urzedu) dotyczgcg

redlizacji zadah budzetowych, ponizej podaje informacje w tym zakresie.

Lp. Nr zadania Nazwa zadania

Informacje dotyczqce realizacji

Goleczewo — ul. Pszenna i Rolna — projekt

1 BI/2015/0043 wodociggu

inwestycja zakohczona

Budowa kanalizacji w rejonie ul. Lisie] w

2 BI/WPF/0004 Suchym Lesie

inwestycja realizowana w
ramach zadania: Suchy Las —
budowa petnej infrastruktury w
rejonie ul. Lisia, Klonowa,
Sprzeczna, Ogrodnicza,
Zgodna, termin zakonczenia
maj 2018

Aktualizacja istniejgcej koncepcji ciezek
3 BI/2015/0038 rowerowych wraz z projektem sciezki pieszo
rowerowe]j do Ztotnik Wsi

prace projektowe zakohczone,
trwajg uzgodnienia z
Uniwersytetem Przyrodniczym
odnoénie wykupu terenu pod
Sciezke rowerowqg

Biedrusko ~ budowa infrastruktury — ul. 7 Putku
4 BI/WPF/2015/0004 Strzelcdw Konnych do ul. Lednej — kanalizacja
sanitarna

trwajqg prace projektowe, ze
wzgledu na wydtuzenie
terminu uzyskania decyzji
Srodowiskowe], aneks
terminowy - lipiec 2018

Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul.

5
Sl 010000 Krahcowq i Gajowg w Suchym Lesie

inwestycja zakohczona

Budowa drég w rejonie ulicy Diamentowej w

é
BI/WPF/0003 Suchym Lesie - gtdwne ciggi komunikacyjne

Il etap — trwajg prace
projektowe w zwigzku z
brakiem uzyskania odstepstwa
dla ul. Rézanej, przewidywany
termin uzyskania decyzji ZRID -
maj 2018

Budowa ulic w Ztotnikach | -ul. Zielona,
7 BI/WPF/2014/0001 Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa,
Irysowa, Rézana

zakohczono Il etap, do
wykonania pozostaje odcinek
ul. Wrzosowej, Jatowcowej i ul.
Tulipanowej, ul. Tulipanowa na
etapie postepowania o
wydanie decyzji ZRID

Budowa ulic w Ztotnikach Il - ul. Okre:ino,
8 BI/WPF/2015/0003 Graniczna, Prosta, Mita, Dziatkowa, Zukowa,
Cicha

zawarto umowe z wykonawcaq,
trwajq procedury
przygotowawcze,
opracowanie harmonogramu,
zatwierdzanie materiatéw,

Zgtoszenia rozpoczecia

Urzad Gminy Suchy Las  adres: ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
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? | BI/WPF/2015/0002

Budowa ulic w Ztotnikach Il -
Kochanowskiego, Reja, Stowackiego,
Pawtowicka, Dworcowa

tozony wniosek o wydanie
decyazji ZRID

w zakresie siedzisk —

10 | RK/2015/0010 Goleczewo - Medermizacja cbiektu zakohczono,
sportowego (oswietlenie, siedziska) oswietlenie — brak srodkdw na
redlizacje

11 | BI/2016/CH/0015

Chludowo - budowa kanalizacji w ul.
Stonecznegj

ztozony wniosek o decyzje
pozwolenia na budowe

12 | BI/WPF/2009/66

Budowa petnego uzbrojenia we wsi Ztotkowo
- ul. Lipowa, Ztota, Gogulcowq, Srebrna,
Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa,
Stonecznikowa, Sobocka oraz terendéw
aktywizacji gospodarczej

prace projektowe dla ul.
Cedrowej i Oliwkowej w toku,
termin zakohczenia marzec
2018, w przygotowaniu
specyfikacja zamdwienia na
wykonanie brakujgcej
dokumentaciji projektowe] dia
terendw AG

13 | BI/2015/0065

Budowa ulic w Biedrusku - | etap - ulice
Rubinowa, Agatowa, Ametystowa

na etapie ocpracowania
dokumentacji, termin
wykonania maj 2018

14 | BI/2016/CH/0006

Chludowo - budowa sieci wodociggowej w
ul. Wspdlnej

Zawarto umowe z wykonawcg,
termin wykonania kwiecien
2018

15 | BI/2016/0G/0019

Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukutczej
wraz z pl. Sckota

postepowanie przetargowe
uniewazniono ze wzgledu na
niewystarczajgcq ilosé
srodkéw, ztozony zostanie
whiosek do budzetu

16 | BI/2016/SL/0009

Suchy Las - przebudowa skrzyzowania ul.
Obornicka /Nektarowa z bezpiecznym prawo
i lewo skretem na osiedle Grzybowe

w toku procedury formalne
Zwigzane z opracowaniem
dokumentacii, termin ztozenia
whiosku 0 pozwolenie marzec
2018

17 | BI/WPF/2016/SL/0007

Suchy Las - budowa ul. Stefanskiego

uzyskano decyzje ZRID, w
przygotowaniu specyfikacja
zamowienia

18 | BI/WPF/2016/SL/0015

Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul.
Szkétkarska - przebudowa linii energetyczne;
oraz budowa Sciezki rowerowej

trwajq prace projektowe,
zakofczenie maj 2018

19 | BI/2016/0025

Ztotniki Wies- sygnalizacja swietina z
pomiarem predkosci

prace projektowe zakohczone
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