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ZAtACZNIK 3 do SIWZ- projekt umowy

UMOWA Nr CRU...............

zawartaw dniu ... o roku pomiedzy
Gming Suchy Las z siedzibg w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13 zwang dalej
»<Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,
a przedsiebiorcg dziatajgcym pod firma:

Niniejsza umowa jest wynikiem zamodwienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2019 r., poz. 1843; dalej zwana PZP) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego
najkorzystniejszej oferty w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie o0 nazwie: ,Suchy Las-przebudowa skrzyzowania ul.
Obornickiej z ul. Mlodziezowg”, oznaczone: ZP.271.42.2019.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane zwigzane z przebudowg skrzyzowania
ul. Obornickiej z ul. Mlodziezowg w Suchym Lesie, gmina Suchy Las.
2. Zakres zamowienia obejmuje realizacje zadania zgodnie z projektem, w tym m.in.:

budowe petnej infrastruktury drogowej (nawierzchnie, chodniki, zjazdy,
przebudowa oswietlenia, kanalizacja deszczowa, wycinka drzew);

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;

wprowadzenie statej organizacji ruchu wraz z sygnalizacjg Swietlng zgodnie z
zatwierdzonym projektem oraz uwagami Starosty Poznanskiego;

préby, rozruchy, odbiory,

wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

3. Wykonawca po zapoznaniu sie z Zakresem zamdwienia o$wiadcza, ze zobowigzuje sie
wykona¢ wszystkie elementy zaméwienia zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej SIWZ) z dnia 31.12. 2019 roku (postepowanie
oznaczone ZP.271.42.2019). Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia i zakres robot
zawarto w zatgczniku nr 1 do SIWZ (zbiorczo- zatgczona dokumentacja projektowo-
kosztorysowa).

§2

Nadzér budowy
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§3

Termin realizacji umowy

Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca zrealizowat zamowienie w terminie:

- do 5 miesiecy od podpisania umowy: zakonczenie realizacji robét budowlanych;

- do 2 miesiecy od zakonczenia robét: przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych
dokumentéw, niezbednych do zgtoszenia zakonczenia budowy i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego (w tym pelnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzonej przez PODGIK

w Poznaniu).
§4
Oswiadczenia
1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z planowanym zakresem robdt, dostepnag

=

dokumentacjg oraz uznal, ze jego $wiadczenie jest mozliwe do spetnienia w sensie
faktycznym i prawnym.

Wykonawca oswiadcza, ze przejmuje nadzér nad miejscem wykonywania prac oraz
odpowiedzialnos¢ za szkody majgce miejsce na tym terenie w zwigzku z prowadzonymi
robotami z chwilg przekazania mu Terenu Budowy. Za Teren Budowy uwaza sie miejsce
prowadzonych prac. Zamawiajgcy oswiadcza, ze udostepni Teren Budowy temu
Wykonawcy, ktory bedzie realizowat zadanie pod nazwg ,Suchy Las-przebudowa
skrzyzowania ul. Obornickiej z ul. Mtodziezowg”.

. Wykonawca oswiadcza, ze realizujgc przedmiotowe zamoéwienie bedzie w petnym

zakresie przestrzegac przepisdw rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz.U.UE.L. z 2016 Nr 119 poz. 1).

§5

Obowigzki Zamawiajacego

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) dokonanie odbioru koncowego,

d) zaptata wynagrodzenia.

§6
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy, nalezy w szczegolnosci:

1) Zapewnienie realizacji Przedmiotu Umowy przez wskazane osoby posiadajgce
kwalifikacje i uprawnienia wymagane w SIWZ.

2) Wykonanie przekopéw prébnych przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu
umowy celem zidentyfikowania ewentualnie niezinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej;

3) Przeprowadzenie inwentaryzacji wstepnej, stanu technicznego obiektow
budowlanych zlokalizowanych na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy i prowadzenie
staltego monitoringu w tym zakresie tacznie z wykonywaniem dokumentacji
fotograficznej;

4) Informowanie mieszkancéw z odpowiednim wyprzedzeniem o utrudnieniach jakie
wystapig w zwigzku z realizacjg robot;

5) Powiadamianie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3-5 dniowym o utrudnieniach w
ruchu tak aby mozna to bylo zamiesci¢ na stronie internetowej Zamawiajgcego -
informacja dla mieszkahcow;
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6) Zgtaszanie gotowosci do odbioru robat;

7) Usuwanie wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robo6t lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru;

8) Stosowanie sie do poleceh Nadzoru Inwestorskiego;

9) Zatrudnienie odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
do wykonywania roboét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji
niniejszej Umowy, ktorych kwalifikacje bedg zapewnialy nalezytg jakoS¢ i
terminowos¢ wykonania robot oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach
Umowy;

10) Zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy i osoby petnigcej funkcje
kierownika robot w okresie realizacji rob6t z danej branzy;

11) Petnienie funkcji koordynatora podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych
wad i ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za prace wykonane przez podwykonawce
w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom;

12) Wykonywanie robot zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporzgdzonym
w formie i zakresie uzgodnionym z Nadzorem Inwestorskim i zatwierdzonym przez
Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego;

13) Stosowanie materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajgcych wymagania techniczne, a na zadanie Zamawiajgcego
przedstawienie koniecznych aprobat, wynikow badanh i ocen oraz ekspertyz;

14)Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za wykonywane roboty od dnia
przystgpienia do realizacji Przedmiotu Umowy do dnia, ustalonego w Protokole
kohcowym,;

15)Przediozenie Zamawiajgcemu  koncowego rozliczenia przedmiotu umowy,
dostarczenie Zamawiajgcemu Dokumentacji powykonawczej;

16) Organizowanie comiesiecznych Ilub czesciej (jezeli Zamawiajgcy wyrazi takg
potrzebe), rad budowy =z udziatem Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego i
Wykonawcy w celu koordynacji robét;

17) Przejecie Terenu Budowy;

18) Zagospodarowanie Terenu Budowy na wiasny koszt;

19) Opracowanie i uzyskanie uzgodnienia przez niezbedne organy (w razie potrzeby)
projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania robot
budowlanych wraz z wykonaniem oznakowania;

20)W czasie realizacji rob6ét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych zapewniajgc dojazd do posesji stuzb
ratunkowych, porzgdkowych oraz mieszkancow w miare  mozliwosci
technologicznych.

21)Na zlecenie i koszt Wykonawcy, uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym
rowniez dla sieci likwidowanych) do zasobdw geodezyjnych i wykona aktualne mapy.
Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy
wykona¢ w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w
wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu na typowym nosniku
informatycznym (ptyta CD, DVD) w formacie pliku *.txt doc lub csv. Plik (pliki) musi
zawiera¢ numery weztdw wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im
rzedne oraz pary wspétrzednych. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢
do Nadzoru Inwestorskiego do przeglgdu przed rozpoczeciem odbioru koncowego.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot,
Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich
zakres, forma i treS¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyze;j.
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22) Zapewnienie obstugi geodezyjnej na kazdy wniosek Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego w celu sprawdzenia rzednych oraz poprawnosci
wykonywanych robot.

23)Wykonawca przed zamontowaniem materiatdbw przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wniosek materiatowy: zawierajgcy dokumenty potwierdzajgce
zgodno$¢ planowanych do zastosowania materiatbw z Umowa, w tym atesty i
aprobaty. Zamawiajgcy moze odrzuci¢ wniosek materiatowy w terminie 14 dni od daty
ztozenia przez Wykonawce. Wzér Whniosku materialowego zostanie uzgodniony
miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg przed rozpoczeciem Robot.

24)Jezeli w wyniku badan, inspekcji, pomiardow lub préb zostanie stwierdzone, ze
urzadzenie, materiat lub wykonanie Przedmiotu Umowy sg wadliwe lub w inny sposéb
niezgodne z Umowg, to Zamawiajgcy moze odrzuci¢ to urzadzenie, materiat lub
wykonawstwo, powiadamiajgc o tym Wykonawce z odpowiednim uzasadnieniem. W
takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich urzadzen,
materiatéw lub wykonawstwa wtasciwymi, o parametrach zgodnych z Umowg. Koszt
wykonania takiego zastgpienia zostanie poniesiony przez Wykonawce.

25)Przyjmuje sie, ze wszelkie prace i elementy Robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane urzadzenia, materiaty i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem przez Zamawiajgcego.

26) Zamawiajgcy zgodnie z zapisami SIWZ (XXVIII — ZATRUDNIENIE PERSONELU
WYKONAWCY) wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP zatrudnienia przez
Wykonawce (lub podwykonawce) na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: tj. osoby wykonujgce w
trakcie realizacji zamdwienia czynnosci okreslone w przedmiarach robot budowlanych
zwigzanych z realizacjg zamdwienia (branza drogowa, branza sanitarna), za
wyjatkiem osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz
o0s6b wykonujgcych czynnoéci zwigzane z wykonywaniem prac geodezyjnych.

27)Zamowienie nalezy realizowa¢ w ten sposob, aby minimalizowa¢ ucigzliwosci, w
szczegolnosci dla uzytkownikéw drog, zwigzane z prowadzeniem prac.

28) Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegodlnej ostroznosci podczas
wykonywania robo6t, odpowiedniego zabezpieczenia i o0znakowania miejsca
prowadzonych robét oraz odpowiedniego zabezpieczenia narzedzi i urzadzeh
mogacych by¢ niebezpieczne dla oséb trzecich.

29) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

- prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji
przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony Srodowiska (m.in. do
zapobiegania powstawaniu odpadow, ograniczenia ich ilosci i ich negatywnego
oddziatywania na $rodowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidtowego
unieszkodliwiania);

- prowadzenia robdt w sposéb uwzgledniajgcy ochrone gleby, ziemi, powietrza i stanu
akustycznego srodowiska oraz w sposoOb zabezpieczajgcy przed awariami lub
incydentami Srodowiskowymi.

§7
Odbiory, rozliczenia miesieczne
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez odbioru
wykonanej pracy przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Odbioru w stanie odkrytym dokonuje Nadzoér Inwestorski.
3. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty.
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Strony sporzadzg z kazdej czynnosci odbioru protokot, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku robdét.

Dokonanie odbioru odbywa sie protokotem odbioru sporzgdzonego przez Wykonawce,
zaakceptowanego przez Nadzér Inwestorski oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Przedmiotem odbioru kohcowego jest catos¢ Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru czesdciowego lub koncowego. Zgtoszenie
gotowosci do odbioru czesSciowego oraz kohcowego moze nastgpi¢ na pisSmie,
telefonicznie lub poprzez fax, e-mail.

Wykonawca bedzie zgtaszat do Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego gotowosé do
odbioru robot zanikajgcych, odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego.

. Strony zgodnie ustalg termin odbioru czes$ciowego oraz koncowego. Wykonawca

poinformuje o terminie odbioru podwykonawcéw ktérzy uczestniczyli w danych robotach.

. Odbiory przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego.

. Jezeli w toku odbioru stwierdzone zostang wady Przedmiotu umowy to:

a) Jezeli wady dadzg sie usung¢ to Zamawiajgcy moze przerwa¢ dokonywanie
odbioru do czasu usuniecia wad lub,
b) Jezeli wady dadzg sie usung¢ to Zamawiajgcy moze sporzadzi¢ ich liste
a nastepnie jednostronnie ustali¢ termin ich usuniecia lub
c) Jezeli wady nie dadzg sie usung¢ w szczegoélnosci gdy wady sprawiajg, ze
wykonany Przedmiot Umowy nalezy zakwalifikowa¢ jako wykonany niezgodnie
z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub bedg na tyle istotne, ze obiekt nie
bedzie nadawac sie do uzytkowania Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru
lub,
d) Jezeli wady nie dadzg sie usung¢ i jednoczesnie nie uniemozliwiajg normalnego
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajgcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie lub,
e) Jezeli wady nie dadzg sie usungC i jednoczesnie uniemozliwiajg normalnego
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.
Nie usuniecie wad w ustalonym terminie daje Zamawiajgcemu prawo do zlecenia
usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy na co ten wyraza
nieodwotalng zgode.
Rozliczenia za wykonane Roboty bedg dokonywane miesiecznie na podstawie
zatwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski i Zamawiajgcego ilosci robét.
Rozliczenia za wykonane Roboty bedg dokonywane na podstawie obustronnie podpisanych
protokotéw (Protokdt odbioru czesciowego. Protokoét odbioru koncowego. Jednakze, wartosc
robét zgtoszonych do odbioru czesciowego nie moze by¢ mniejsza niz 100 000,00zt netto.
W celu rozliczania Robét, Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci i wartosci wykonanych
Robot, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, w formie uzgodnionej
z Nadzorem Inwestorskim;
Zestawienie wartosci wykonanych Robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych Robét oraz odpowiadajgcych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich
pozycjach Tabeli elementow scalonych.
Wszelkie btedy i niedopatrzenia w ilosciach okreslonych w odbiorach Robét lub Specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku wykonania
wszystkich Robét. Wszelkie btedy bedg skorygowane zgodnie z pisemnymi instrukcjami,
a Obmiar wykonanych Robé6t bedzie wykonywany =z czestotliwoscig wynikajgca
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z miesiecznych pfatnosci Wykonawcy lub innych okreséw czasu ustalonych pomiedzy
Wykonawcg, a Zamawiajgcym.
llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST.
Wszelkie urzadzenia i sprzety pomiarowe stosowane do obmiaru Robot muszg posiadaé
wazne certyfikaty legalizaciji.
Pomiary bedg wykonywane za pomocg niezawodnych narzedzi pomiarowych o czytelnej
skali pokazujgcych jednoznaczne wyniki pomiaréw.
Obmiar Robét powinien zawiera¢ nastepujace informacije :
a) podstawe pomiardw i opis robot
b) odebrang ilos¢ robdt
c) date pomiaru
Obmiary robot bedg dokonywane:
a) w przypadku robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
b) na potrzeby miesiecznego rozliczenia.
Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca przekazywat niezwtocznie wszelkie dokumenty
niezbedne do rozliczenia inwestycji (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym), w
szczegolnosci :
- zestawienie rzeczowo — finansowe z realizacji operacji,
- protokét odbioru robét — sporzadzony w ukiladzie pozycji zestawienia rzeczowo
finansowego operacji (elementdéw scalonych),

- kosztorysy réznicowe wykazujgce:

o rbznice pomiedzy projektem budowlanym a stanem faktycznym na dzieh

sporzadzania kosztorysu réznicowego,
e istotne odstepstwa, o ktérych mowa w art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.);
- kosztorys powykonawczy.
§8
Wynagrodzenie oraz sposob ptatnosci

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okres$lonego w § 1
niniejszej umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH: Suchy Las-
przebudowa skrzyzowania ul. Obornickiej z ul. Mlodziezowa
(kwota netto/brutto PLN, wynagrodzenie kosztorysowe)

Wynagrodzenie stownie (kwota brutto):

Wynagrodzenie zawiera wszelkie opfaty i podatki w tym podatek VAT......... %.

2.

w

Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze ulec zmianie i

stanowi¢ bedzie suma iloczynu obmierzonych ilosci robot i ich cen jednostkowych

okreslonych w odpowiednich pozycjach w Kosztorysie ofertowym.

Cena umowna obejmuje podatek od towardow i ustug VAT.

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie dokonana na podstawie

faktur VAT wystawionych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Nadzér Inwestorski

i Zamawiajgcego.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi na podstawie:

a) Faktur czesciowych- wystawianych przez Wykonawce do momentu, kiedy naleznosci
objete fakturami osiggng kwote 90% CENY, o ktérej mowa w ust. 1;
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b) Faktury koncowej (obejmujgcej zaptate ostatecznego wynagrodzenia o ktérym mowa
w ust.1), ktéra zostanie wystawiona przez Wykonawce po podpisaniu przez Strony
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz przekazaniu wszystkich
wymaganych dokumentéw, niezbednych do zgtoszenia zakonczenia budowy i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego.

Podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ bedzie dokonanie przez Strony odbioru prac
objetych Przedmiotem Umowy i podpisanie przez Strony:

a) protokotu odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy (zwany w dalszej czesci Umowy
.Protokotem czesciowym"). Obmiary na potrzeby wystawienia faktur bedg realizowane
zgodnie z § 7 Umowy.

b) protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (zwany dalej ,Protokotem
koncowym"). Obmiar na potrzeby wystawienia faktury bedzie realizowany zgodnie z §7
Umowy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nie podlega waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.
Zaptata Wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy nastgpi na podstawie
prawidtowo wystawionej, tj. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami
Umowy, faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury VAT
Zamawiajgcemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (o ktérych
mowa w art.143c ust. 1 ustawy PZP), biorgcym udziat w realizacji odebranych robodt
budowlanych.
Na kazdej fakturze Wykonawca zobowigzany jest wpisa¢ numer Umowy, w zwigzku z
realizacjg ktorej faktura zostata wystawiona.
Za date zaptaty bedzie uwazany dzien uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie z tytutu realizacji umowy zostanie wpfacone
przez Zamawiajgcego na konto bankowe nr
Wskazany przez Wykonawce w ust. 12 rachunek bankowy, musi by¢ zgodny z
rachunkiem wskazanym na tzw. ,biatej liScie podatnikow VAT”.
Wykonawca os$wiadcza, ze w czasie okreslonym na ptatnosé rachunek bankowy nie
ulegnie zmianie, a w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca niezwtocznie
zobowigzuje sie (najpdzniej tego samego dnia) do powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego (pisemnie). Wszelkie skutki niepoinformowania przez Wykonawce
Zamawiajgcego o zmianie rachunku bankowego obcigza¢ bedg Wykonawce.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla
ktorego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.
U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT (zgodnie z o$wiadczeniem
Wykonawcy ztozonym w ofercie).
Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktorym mowa w
ust. 12 jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:
- Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje
sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w § 8 ust. 8 umowy;
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17.

18.

19.

- Podzielong ptatno$¢ tzw. split payment stosuje sie wylgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zapfaty dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zapfaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem
VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za s$wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.
Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego
ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi faktury w wersji papierowej lub ustrukturyzowane, o
ktérych mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).
Wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu umowy skalkulowane przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym obejmuje wszelkie niezbedne koszty bezposrednie i posrednie
zwigzane z realizacjg zamowienia. Przyjmuje sie, ze w cenach jednostkowych zawarto
wszystkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe, wszelkie naprawy, zagospodarowanie
placu budowy, zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy, dozorowanie budowy,
koszty zajecia terenu, koszty przygotowania dokumentéw powykonawczych, w tym
inwentaryzacji geodezyjnej, koszty odbioréw i optaty zwigzane z czesciowymi odbiorami
koncowymi robét oraz inne czynnosci niezbedne i konieczne do kompleksowego
wykonania Przedmiotu Umowy.
§9
Podwykonawstwo
Zamawiajgcy wprowadza zastrzezenie wskazujgce na obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia, tj. robét drogowych.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje
wiasne.
Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy bedg przestrzega¢ wszelkich postanowien
umowy.
Powgzenie jakichkolwiek robét innych niz wskazane w ofercie Wykonawcy oraz pkt. 1
wyzej lub powierzenie jakichkolwiek rob6t innemu Podwykonawcy niz wskazany w pkt. 1
wyzej, musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany zakresu robot
powierzonych Podwykonawcy oraz propozycje zmiany Podwykonawcy, o ktérej mowa w
ust. 4, nie pozniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot
ktéregokolwiek Podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete
niniejszg umowg, sg zobowigzani, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy celem akceptaciji.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do projektu
umowy, o ktorym mowa w ust. 6 zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 0
ktorym mowa w ust. 6 zgtasza do niego pisemne zastrzezenia w przypadku, gdy:

1) termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania

wskazany w §3 lub stanowi zagrozenie wykonania rob6t budowlanych w okreslonym
w §3 terminie;
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3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznoéci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegoélnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umow
od akceptacji Zamawiajacego;

5) umowa zawiera ceny wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

6) zawiera zapisy dotyczgce utajnienia tresci umowy w zakresie cen (w tym
jednostkowych) dla Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezenh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 11, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo, o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 8 niniejszej umowy, jako
niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.

Nie podlegajg obowigzkowi, o ktdrym mowa w ust. 13 réwniez umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy paliw.

Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 13 i 14, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku umow, o ktérych mowa w ust. 13 zawierajgcych zapisy odnosnie terminu
ptatnosci diuzszego niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania
informaciji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku realizacji czesci zamdwienia przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest wraz z drugg i nastepng czescia
naleznego wynagrodzenia, przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, bedacych
podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce;

2) dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, wynikajgcego z faktur Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt.1).

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub, ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
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z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktéorej mowa w ust. 19 obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnosc sie nalezy albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczen
Podwykonawcéw, podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez
Podwykonawcow naleznosci  przekroczy pozostata do uregulowania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote umowng, Zamawiajgcy moze, z
zastrzezeniem wust. 26, wstrzymaé zaptaty za faktury Wykonawcy, do czasu
uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow i przedstawieniu Zamawiajgcemu
stosownych oswiadczen Podwykonawcow.
Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 25, dostarczenie Zamawiajgcemu
gwarancji bankowych, na kwote réwng wartosci robot zlecanych Podwykonawcom, lub
na kwote stanowigcag roznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu
o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 25, z terminem waznosci nie krétszym niz 3
miesigce po terminie okreslonym w harmonogramie robét. Wczesniejszy zwrot gwarancji
bankowej moze nastgpic po otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia
Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3
niniejszej umowy.
Strony umowy dopuszczajg mozliwosé cesji wierzytelnosci zgodnej z trescig wzoru-
zatgcznika nr 2 do umowy, z zastosowaniem sposobu postepowania okreslonego nizej.
W przypadku, o ktorym mowa w ust.28 wyzej, do przeniesienia wierzytelnosci
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego, a przeniesienie wierzytelnosci moze
nastgpi¢ wytgcznie na podwykonawcow lub inne osoby trzecie, z ktorymi Wykonawca
pozostaje w stosunku zobowigzaniowym majacym bezposredni zwigzek z realizacjg
niniejszej umowy.
W przypadku wyrazenia zgody na zatrudnienie Podwykonawcéw, Gmina kazdorazowo
moze zada¢ umowy cesji wierzytelnosci, o ktorej mowa w ust.28 wyze;j.
Zamawiajacy zastrzega, ze kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o
podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemna.

§10
Zamoéwienia polegajace na powtoérzeniu podobnych zaméwien
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Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 PZP (tj. zamdwien polegajgcych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych w m. Suchy
Las, gmina Suchy Las) tj.: budowe/przebudowe/remont petnej infrastruktury drogowej (w tym
nawierzchnie, chodniki, zjazdy, os$wietlenie, sygnalizacja $wietlna, kanalizacja
deszczowa/odwodnienie, wycinka drzew, usuniecie kolizji itp.), kody CPV: grupa 451,452).
Ewentualne udzielenie zamdwienia bedzie mozliwe po przeprowadzeniu odrebnej procedury
(tryb: ,zamdwienie z wolnej reki”).
§11
Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe

1. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe s3 solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujgcy wspoélnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposréd siebie Lidera

upowaznionego do =zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow

realizujgcych wspdlnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur,

przyjmowania ptatnoséci od Zamawiajgcego i do przyjmowania poleceh na rzecz i w

imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspoélnie Umowe

Liderem, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie ...................

4. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspolnie Umowe.

5. W przypadku korzystania przy realizacji umowy przez Wykonawce z zasobéw podmiotu
trzeciego, na ktérego potencjat Wykonawca powotywat sie przy wykazywaniu spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy wymaga, by podmiot ten brat udziat w
realizacji zamowienia zgodnie z ofertg Wykonawcy.

§12
Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiaja, iz niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy odpowiedzialno$¢ z tego tytutu zostaje rozszerzona poprzez
udzielenie na mocy niniejszej umowy przez Wykonawce gwaranc;ji jakosSci.

2. Termin gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi ..... miesiecy* (zgodnie z
ofertg), liczac od dnia odbioru koncowego.

(*dla zakresu malowania grubowarstwowego termin gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesiecy)

3. Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na warunkach opisanych w Karcie
gwarancyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 1 do Umowy.

4. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwaranciji.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad na koszt
Wykonawcy w przypadku niewykonania przez niego zobowigzan umownych w tym
zakresie, po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na ich usuniecie (do 7 dni
od pisemnego wezwania).

6. Koszt usuniecia wad, o ktorych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze pokrywac z
wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

7. W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem — obcigzy¢ Wykonawce za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej itp.
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia lub jego czesci
zgodnie z przeznaczeniem:

- odstgpi¢ od umowy,
- zazada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo zadaé
bezptatnego wykonania Przedmiotu Zamowienia lub jego czesci po raz drugi,

w
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zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z
op6znienia.
§ 13
Zatrudnienie personelu Wykonawcy

1. Zamawiajgcy wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia polegajace na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. osoby
wykonujgce w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci okreslone w przedmiarach robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg zamowienia (branza drogowa, branza sanitarna,
branza elektryczna), za wyjgtkiem osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie oraz osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z wykonywaniem prac
geodezyjnych.

2. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne

zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace w sposob
okreslony w art. 22 § 1* Kodeksu pracy.
(fart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okre$lonego rodzaju
na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez pracodawce, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem)”.

3. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonywaé przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje, doswiadczenie oraz przygotowanie zawodowe stosownie do zakresu
realizowanych prac.

4. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy moze wykonywaé czynnosci kontrolne
wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 6
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

- zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
odwiadczenie w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w
ust. 6 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, tj.: oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy- pisemny wykaz osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace (os6b
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego). Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego
odwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdéb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnoSci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt d i e. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
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dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli Wykonawcy przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§14
Kara umowna, odstapienie od umowy
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu oznaczonego w § 3 umowy, w wysokosci 0,2 %
catkowitego wynagrodzenia brutto (okreslonego w § 8 ust.1) za kazdy dzien zwtoki;
b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w

wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 8
ust.1) za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

c) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 8 ust.1);

d) za zwloke w przekazaniu pisemnego wykazu oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace (okredlonego w §13 umowy): 50 zt za kazdy dzien opédznienia, nie
wiecej jednak niz 14 dni roboczych.

e) za brak przekazania pisemnego wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o
prace, okreslonego w §13 umowy (tj. gdy opdznienie przekroczy 14 dni roboczych):
2000 zt.

f) za wprowadzenie na teren budowy kazdego z podwykonawcéw bez zgody i
akceptacji Zamawiajgcego w wysokosci 5000 ztotych;

g) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 500 ztotych za kazdy
dzien zwioki;

h) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000 zt;

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000 ziotych;

J) za zwioke w zakresie zmiany terminu zaptaty, o ktérym mowa w §9 wust. 16 - w
wysokosci 1 000 ztotych za kazdy taki przypadek;

k) za nieprzestrzeganie przepisow BHP przez Wykonawce lub Podwykonawce, w
wysokosci 500 zt za kazde stwierdzone uchybienie.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia umownego
(okreslonego w § 8 ust.1), z zastrzezeniem zapisow ust. 5a ponizej.

4. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym odstgpienie od umowy
dopuszczalne jest jedynie z waznych powodéw za ktore uwaza sie w szczegolnosci
okolicznosci uniemozliwiajgce kontynuowanie inwestyciji, takie jak: dziatanie sity wyzszej,
w tym zwlaszcza kleski zywiotowe lub inne zdarzenia niezalezne od dziatania stron
umowy, ktérych w chwili jej zawarcia nie mozna bylo przewidzie¢, a ktére w sposob
trwaly i nieodwracalny powodujg niemoznos¢ kontynuowania postanowien umowy oraz
okolicznosci wymienione w nastepnych ustepach niniejszego paragrafu.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy ;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
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powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

b) zostanie ztozony wniosek o upadto$¢ Wykonawcy;

c) w przypadku wykonywania przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia niezgodnie z
ofertg lub z naruszeniem umowy;

d) w przypadku zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy;

e) w sytuacji opisanejw § 12 ust.7 b.

6. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnego os$wiadczenia pod rygorem
niewaznosci wraz z uzasadnieniem, doreczonego drugiej stronie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 5 Zamawiajgcy nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za zobowigzania Wykonawcy wobec podmiotow
trzecich, podjete w zwigzku z realizacjig umowy (z wyjatkiem zgtoszonych
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow).

8. Kazda ze stron Umowy ma prawo dochodzi¢ od drugiej pokrycia poniesionych
i udokumentowanych szkéd wynikajgcych z odstgpienia od Umowy.

§ 15
Szkoda

1. Jezeli Zamawiajgcy na skutek dziatalnosci Wykonawcy dozna szkody przekraczajgcej
warto$¢ kary umownej, ma prawo domagac¢ sie odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci petnej poniesionej szkody.

2. Jezeli Wykonawca na skutek dziatalno$ci Zamawiajgcego dozna szkody przekraczajgcej
wartos¢ kary umownej, ma prawo domagaé sie odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci petnej poniesionej szkody.

§ 16
Zmiana umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podawanych warunkéw ich wprowadzenia.
2. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnodci: wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie
chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi), okres zimowy.

c) niewypaty i niewybuchy
d) wykopaliska archeologiczne

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe , warunki gruntowe i wodne itp.)

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci  istnienie  podziemnych  sieci, instalacji, urzadzen Ilub nie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

2) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci:
a) wstrzymanie terminu przez Zamawiajgcego;
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b) zwiekszenie zakresu umowy o roboty nie objete pierwotnym projektem i
dokumentacjg techniczng ze wzgledu na wniosek Zamawiajgcego, w tym m.in. z
uwagi na podniesienie funkcjonalnosci lub estetyki inwestycji z zastrzezeniem, ze
warto$¢ brutto wszystkich zmian na tej podstawie nie przekroczy 15 % wartoSci
umowy brutto, okreslonej w § 8 ust.1. Zmiany te realizowane beda w formie aneksu,
na podstawie sporzadzonej i zaakceptowanej przez strony umowy wyceny,
wykonanej na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej
umow lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji (np. w systemie
SEKOCENBUD) dla kwartatu, w ktérym one wystgpity.

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w wyniku zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wpltyw na realizacje przedmiotu
zamowienia;

4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy bedgce nastepstwem dziatania organéw
administracji (w szczegolnosci przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.) Powyzsze nie
dotyczy sytuacji, gdy opoznienie powstato wskutek niestarannych dziatan lub opdznieh
Wykonawcy (np. ztozenie do wtasciwego organu niekompletnej lub btednej dokumentacji
itp.).

5) inne przyczyny zewnetrzne majgce wplyw na termin realizacji przedmiotu umowy
niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig terminowego
zakonczenia realizacji umowy.

6) wystgpienie ewentualnych prac nieprzewidzianych, niezbednych do prawidtowej
realizacji zamowienia, a majgcych wplyw na termin realizacji. Zmiany te mogg stanowic
podstawe zmiany wynagrodzenia, ktora realizowana bedzie w formie aneksu na
podstawie sporzgdzonej i zaakceptowanej przez strony umowy i nadzér inwestorski
wyceny, wykonanej na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych
wczedniej umow lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji dla kwartatu, w
ktdrym one wystapity.
3. Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia wskutek zmian technologicznych:

1) niedostepnosé na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentaciji
projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatoéw lub urzadzen;

2) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzgdzenh nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

3) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentaciji
projektowej (m.in. w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, wskutek zgdan gestorow
sieci itp.);

5) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

6) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe i obiektowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych

15



Suchy Las-przebudowa skrzyzowania ul. Obornickiej z ul. Miodziezowga.
ZP.271.42.2019

obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.) a takze réznice w
zakresie wymiaréw, powierzchni i funkcji pomieszczen, skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych
lub materiatowych

7) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na postanowienia i decyzje wydane przez
Powiatowego Konserwatora Zabytkow;

8) zmiany opisane w paragrafie 16, w ustepie 3, w punktach od 1 do 7 wyzej, mogg
stanowiC podstawe zmiany wynagrodzenia, ktora realizowana bedzie w formie aneksu, na
podstawie sporzgdzonej i zaakceptowanej przez strony umowy wyceny, wykonanej na
podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej uméw Iub
powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji dla kwartatu, w ktérym one wystgpity.

4. Zmiany osobowe:

1) zmiana osoéb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
SIWZ oraz ustawie Prawo budowlane;

2) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy
na innego - dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym, co wskazany w ofercie;

3) rozszerzenie Ilub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do
wskazanego w ofercie wykonawcy.

5. Pozostate zmiany:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. Poprzez
pojecie sity wyzszej rozumie sie wyjgtkowe zdarzenie lub okolicznosé na ktérg Strony nie
majg wptywu i przed skutkami ktorej nie sposdb sie zabezpieczyé i ktorej nie sposdb
unikng¢ lub przezwyciezy¢, a Stronie nie mozna przypisaé winy za wystgpienie tegoz
zdarzenia lub okolicznosci. Za spetniajgce podang definicje uwaza sie¢ miedzy innymi:
dziatania wojenne, akty terroru, kataklizmy, kleski zywiotowe, zdarzenia losowe oraz
spowodowane zmiang obowigzujgcych przepisow prawa. Warunki atmosferyczne nie
bedg traktowane jako sita wyzsza, chyba, ze ich dziatanie byto nadzwyczajne i miato
istotny wplyw na wykonanie zadania.;

2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
3) Zmiana wynagrodzenia (kwota brutto) w przypadku:
a) zmiany urzedowej stawki VAT

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podst. art.
2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu
za prace

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez

Wykonawce.

4) niezaleznie od zmian przewidzianych bezposrednio w umowie w § 16 kazdorazowo
dopuszcza sie zmiany, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy PZP.

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:
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1) zmiana wynagrodzenia w wyniku rozliczenia faktycznej ilosci zrealizowanych robdt,
realizowanych na podstawie cen jednostkowych z oferty Wykonawcy (wynagrodzenie
kosztorysowe);

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie
ptatnosci wobec podwykonawcow;

3) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami.

Kazdorazowo o wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane umowy
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego, z podaniem
faktycznego uzasadnienia wniosku o zmiane umowy. Zmiana postanowien zawartej
Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany. Propozycje zmian powinny zawiera¢: opis zmiany umowy, uzasadnienie
Zmiany, ewentualny wplyw zmiany umowy ha wynagrodzenie i termin realizacji.
§17
Ryzyko Wykonawcy

Wykonaweca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ w zakresie przedmiotu
Umowy znanych mu w chwili podpisywania Umowy oraz w zakresie, w jaki doswiadczony
wykonawca moze je przewidziec.

§ 18
Doreczanie powiadomien

1. Wszelkie dokumenty powstajgce na podstawie lub w zwigzku z Umowg bedg doreczane

pisemnie na nastepujgce adresy stron:
Dla Zamawiajgcego
Nazwisko:
Adres: Ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Telefon:
Fax.:
e-mail:
Dla Wykonawcy:
NazZWISKO: | oo
AdreS: | e
Telefon: | o
Fax.: | e
e-mail: |
Strony dopuszczajg przekazywanie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 faksem lub
pocztg elektroniczng, z tym, ze dokumenty te nalezy niezwiocznie przekazac drugiej
Stronie pisemnie pod rygorem braku skutecznos$ci dostarczenia tych dokumentéw.
W przypadku zmiany przez jedng ze Stron oséb i adreséw do doreczen, o ktérych mowa
w ust. 1, Strona ta obowigzana jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym drugg Strone na
pismie. Jezeli strona nie poinformuje o zmianie oséb i adreséw do doreczen, wystanie
dokumentéw na ostatni znany adres bedzie uznane za skutecznie doreczone.
§ 19
Upowaznieni przedstawiciele stron- nadzér nad realizacjg zamoéwienia

Zgodnie z niniejszg umowa:

- odpowiedzialnym ze strony Wykonawcy jest
Pan/i ...

- odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego sa:
Pan/i ..o
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Pan/i ..o
§ 20
Ustalenia koncowe

1. Wszelkie spory wynikle z wykonania niniejszej umowy strony rozwigzywac¢ bedg
polubownie, a jesli nie bedzie to mozliwe, rozstrzyga¢ je bedzie sad powszechny
wiasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajgcego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu Stron wyrazonej pisemnie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

3. W zakresie nie uregulowanym niniejszg umowag majg zastosowanie wtasciwe przepisy
prawa, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP.

4. Umowa nhabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie Strony.

5. Przeniesienie przez ktérgkolwiek ze Stron praw i obowigzkéw, wynikajgcych z niniejszej
umowy na osobe trzecig, wymaga dla swojej waznosci pisemnej zgody drugiej Strony.

6. Umowe sporzgadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
( podpis) ( podpis) Kierownik Zamawiajgcego
Kontrasygnata

ZALACZNIK nr 1 do projektu umowy

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Gwarantem jest :

bedgcym Wykonawcg umowy nr CRU............ccee. ... dla zadania

.Suchy Las-przebudowa skrzyzowania ul. Obornickiej z ul. Miodziezowg” (zwana dalej

,Jmowa”).

1. Uprawnionym z tytutu gwarancji jakosci (dalej w tresci niniejszej Karty Gwarancyjnej:
~-gwarancja”), Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62 — 002 Suchy Las zwany dalej Gmina.

2. Wykonawca udziela:

- gwarancji jakosci na okres ...... miesiecy* liczgc od dnia bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy;
- rekojmi na okres ....... miesiecy* liczgc od dnia bezusterkowego odbioru kohcowego

przedmiotu umowy.

*UWAGA: Dla zakresu malowania grubowarstwowego termin gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesiecy.
3. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego o dobrej jakosci robot i zastosowanych wyrobow
budowlanych. Roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa, projektem technicznym, sztukg
budowlang, obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.

4. Gwarancja obejmuje w szczegolnosci:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie

sprzedazy, jak i powstatych w okresie gwarancji;
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c) koszty przeglagdow gwarancyjnych wraz z materiatami (w tym eksploatacyjnymi).

5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

- dziatania sity wyzszej albo wyfgcznie z winy Uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

- normalnego zuzycia;

- winy Uzytkownika, w tym uszkodzern mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzgdzeh w sposob niezgodny z zasadami eksploatacii.

6. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, a
Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wad w terminie 7 dni od dnia ich
zgtoszenia.

7. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych me jest mozliwe w terminie
wskazanym w pkt 6, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

8. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzaniu sie z
terminéw, o ktérych mowa w pkt 6 i 7, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce Iub potrgcajgc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Po zawiadomieniu przez Wykonawce o usunieciu wady, Zamawiajgcy wyznacza termin
odbioru z udziatem Wykonawcy na okolicznos¢ ktérego sporzadzi sie protokot.

10. Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

11. Odbidr poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi, o ktorym mowa w pkt 2,
odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego, ktéry zostanie przestany do Wykonawcy z
odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzuje sie
do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty przegladu. Z odbioru
tego zostanie sporzgdzony protokdt odbioru ostatecznego.

12. W przypadku dokonania usuniecia wad w przedmiocie umowy, termin gwarancji biegnie
na nowo od dnia usuniecia wady potwierdzonego protokotem odbioru, w zakresie
naprawionej czesci przedmiotu umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

PODPIS/Y | PIECZEC PODPIS/Y | PIECZEC

Zat. Nr 2 do projektu umowy (WZOR): Zawiadomienie o przelewie wierzytelnosci

Niniejszym zawiadamiam, iz umowa cesji wierzytelnosci z dnia roku, dokonatem
przelewu cesji czesci wierzytelnosci jaka bedzie mi przystugiwa¢ wzgledem Gminy Suchy
Las w zwigzku z zawarta umowg ............ (nazwa zadania: )zdnia roku,Nr ,na

rzecz
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W zwigzku z powyzszym prosze o dokonanie wptaty kwoty w wysokosci zt
(stownie: ), na konto bankowe nr rachunku , Z chwilg
wymagalnosci przystugujgcego mi wzgledem Gminy Suchy Las roszczenia, najpdzniej w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury z tytutu wykonania przedmiotu umowy Nr z
dnia

Jednoczesnie prosze o pisemne potwierdzenie otrzymania niniejszego
zawiadomienia o przelewie wierzytelnosci wraz z oswiadczeniem, iz przystugujgca mi
wierzytelnos¢ w kwocie zh. (stownie: ), zostanie uregulowana na rzecz
Potwierdzam otrzymanie niniejszego zawiadomienia i wyrazam zgode na cesje
wierzytelnosci oraz zobowigzuje sie dokona¢ zaptaty na rzecz
*kkkkkkkkk
Umowa cesji wierzytelnosci
zawartaw dniu ..........ccoeeeeeeeneeee, FOKU W ..vvvviieiiieiiiiiiiinnns pomiedzy:

zwanym w dalszej cze$ci umowy -CEDENTEM.

§1
1. Cedent przelewa na rzecz Cesjonariusza swojg wierzytelnos¢ przystugujacg mu z tytutu
wykonania nastepujgcej cze$ci umowy zdnia  Nr |, zawartej pomiedzy Gming Suchy Las a

2. Wykonanie czesci ustug okreslone zostato na kwote tgczng  zt (stownie: 00/100). Kwota
zawiera wszystkie optaty i podatki, w tym podatek VAT.
3. Cesjonariusz przyjmuje wierzytelnosc o ktérej mowa w § 1 pkt. 1.

§2
1. Cedent zobowigzany jest przekaza¢ Cesjonariuszowi wszelkie dokumenty i informacje
konieczne do prawidtowego i terminowego wykonania robaét.

§3
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa, a w szczegoélnosci kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie ewentualne koszty jakie mogg powstac z tytutu niniejszej cesji wierzytelnosci
obcigzajg Cedenta.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy obustronnego, pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
4. Spory mogace powsta¢ w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad
wiasciwy dla Cesjonariusza.
5. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron umowy.

CEDENT CESJONARIUSZ

Zat. Nr 3 do projektu umowy (WZOR):

Gwarancja ubezpieczeniowa nalezytego wykonania umowy
i usuniecia wad Nr ...... zdnia ..o, r.

GWARANT:
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BENEFICJENT:

Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

ZOBOWIAZANY:

§1

1. Niniejsza gwarancja, zwana dalej ,gwarancjg”, zabezpiecza nalezyte wykonanie przez Zobowigzanego umowy
.Suchy Las-przebudowa skrzyzowania ul. Obornickiej z ul. Mlodziezowa” (postepowanie
oznaczone ZP.271.41.2019)", ktéra bedzie zawarta pomiedzy Zobowigzanym a Beneficjentem, zwanej
dalej ,Umowa”.

2. Zadna zmiana czy uzupetnienie lub inna modyfikacja warunkéw Umowy objetej gwarancjg nie zwalniaja
Gwaranta od odpowiedzialnoéci wynikajacej z gwarancji i niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci
powiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu czy modyfikacji.

§2

Na podstawie gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwofalnie i bezwarunkowo do zaptaty na rzecz

Beneficjenta kwoty do fgcznej wySoKOSCi weresssrssssns PLN (stownie kwota i symbol waluty: ............. ) -

taczna suma gwarancyjna, w tym:
1)kwoty do WySOKOSCi wresssssssnssss PLN (stownie kwota i symbol waluty: .......... ) — suma gwarancyjna z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Zobowigzanego, z wytaczeniem roszczen
z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy;

2)kwoty do WyYSOKOSCi verssssssrrsnnnsans PLN (stownie kwota i symbol waluty: .......... ) — suma gwarancyjna
z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.
§3

Gwarant dokona zapfaty z tytulu gwarancji w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia doreczenia
Gwarantowi na wskazany w § 10 pkt 1 adres, pierwszego pisemnego wezwania do zaptaty zawierajgcego
oswiadczenie Beneficjenta, ze zadana kwota jest nalezna z tytutu okreSlonego w § 2 pkt 1 lub pkt 2, a
Zobowigzany pomimo pisemnego wezwania w wyznaczonym w wezwaniu terminie nie wykonat lub wykonat
nienalezycie swoje zobowigzania wynikajace z tytutu okre$lonego odpowiednio w § 2 pkt 1 lub pkt 2, o ile:
1) wezwanie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta w tym zakresie;
2) wiasnorecznos¢ podpisOw na wezwaniu zostanie potwierdzona przez radce prawnego, adwokata,
notariusza lub Bank prowadzacy rachunek Beneficjenta;
3) w wezwaniu zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na ktéry Gwarant powinien dokonac
zaptaty z tytutu gwarancji.
§4
Sumy gwarancyjne okreslone w § 2 pkt 1 i pkt 2 stanowig gdérng granice odpowiedzialnosci Gwaranta z tytutu
okreslonego odpowiednio w § 2 pkt 1 lub pkt 2. Kazda kwota zaptacona z tytutu gwarancji zmniejsza tgczng sume
gwarancyjng oraz sume gwarancyjng okreslong odpowiednio w § 2 pkt 1 lub pkt 2.

§5
Gwarancja obowigzuje:
1) od dnia zawarcia Umowy do dnia ....eeus.s r. wigcznie z tytutu okres$lonego w § 2 pkt 1; oraz
2) od dnia ceeeeses do dnia .ueevenenn r. wigcznie odnos$nie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu

Umowy;
i tylko wezwanie do zaptaty doreczone odpowiednio w okresie okreslonym w pkt 1 lub pkt 2 oraz spetniajgce
wszystkie wymogi formalne okreslone w § 3 bedzie powodowato obowigzek zaptaty z tytutu gwaranciji.
§6
Gwarancja wygasa w przypadku:
1) nie doreczenia Gwarantowi wezwania do zaptaty przed uptywem terminéw obowigzywania gwarancji;
2) wykonania przez Zobowigzanego zobowigzania bedgacego przedmiotem gwarancji;
3) wyczerpania tgcznej sumy gwarancyjnej;
4) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z gwarancji;
5) zwolnienia Zobowigzanego przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan, ktére gwarancja zabezpiecza;
6) gdy oryginat dokumentu gwarancji zostanie zwrécony Gwarantowi przed uptywem termindw
obowigzywania gwarancji.
§7
Prawa z tytutu gwarancji nie mogg by¢ przedmiotem przelewu.
§8
1. Do praw i obowigzkéw wynikajacych z gwarancji oraz do rozstrzygania spordw powstatych w zwigzku z
gwarancjg stosuje sie przepisy prawa polskiego.
2. Wszelkie spory mogace wynikna¢ z gwarancji bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby
Beneficjenta.
§9

Gwarancje sporzadzono w jednym egzemplarzu.

§10
Adres korespondencyjny Gwaranta:
1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczen:
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Obornickiej z ul. Miodziezowga.

w imieniu Gwaranta

(pieczet Instytucji wystawiajgcej Gwarancje)
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