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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Strony zaangazowane w Inwestycje:

Zamawiajgcy:

Gmina Suchy Las
ul. Szkolna 13
62-002 Suchy las

1.2. Informacje o Inwestycji.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej oraz odtworzenie drég dla miejscowosci
Goleczewo, gm. Suchy Las — Etap IV.

Przedmiotem Inwestycji objete jest 1 zadanie w nastepujgcym zakresie:

Zadanie nr 1 - Gminna 2 (od studni S319 do S 9.8)
— budowa kanalizacji sanitarnej,
— odtworzenie nawierzchni drog.

2. OPIS PRZEDMIOTU NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA

2.1. Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest wykonanie :
Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa/wymiana sieci wodociggowej oraz odtworzenie drég
gminnych w Goleczewie w zakresie etapu IV.

Zakres robot obejmuje:

dla zadania 1

— budowe kanatu sanitarnego o srednicy 200 mm i dlugosci ok. 270 m wraz ze studniami
rewizyjnymi,

— wykonanie przytgczy do granicy nieruchomosci i/lub ze studzienka przytgczeniowg na terenie
posesiji,

— odtworzenie nawierzchni drog.

Przedmiot zamdwienia opisuje szczegotowo Dokumentacja Projektowa, opracowana przez:

— BBF Sp. z 0.0. ul. Dgbrowskiego 461, 60-451 Poznan,
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Uznaje sie, ze w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia wystarczalnosci ceny
ofertowej, Wykonawca przed ztozeniem oferty dogtebnie zaznajomit sie z przedstawiong
dokumentacja.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy analiza Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznych oraz doktadne zrozumienie zakresu Robot. Wykonawca winien zapewnié oraz
wykona¢ wszystko, co jest niezbedne do prawidtowego ukonczenia Robét, zgodnie
Z rzeczywistg intencjg i znaczeniem Dokumentacji Projektowej, zaktadajgc, ze intencja ta jest
zZrozumiata.

Roboty budowlano — montazowe obejmujg, oprécz wykonania w/w robét nastepujgce prace:
a) organizacje ruchu na czas robat;

b) likwidacje kolizji, w tym usuniecie - jezeli okaze sie to konieczne - drzew i krzewow —
karczowanie pni i krzewow;

C) likwidacje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem — jezeli okaze sie to konieczne;

d) wszelkie wymagane proby, badania, sprawdzenia i odbiory,

e) Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy z archeologiem wyznaczonym przez

Zamawiajgcego Ww trakcie prac ziemnych, na terenach objetych obowigzkiem
prowadzenia prac archeologicznych, podczas realizacji inwestyciji,
f) sporzadzenie raportéow, zgodnie z pkt. 3.2.1.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje w szczegolnosci:

a) catos¢ robét budowlano-montazowych

b) przygotowanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletu dokumentacji niezbednej do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub ztozenia wniosku o zakornczeniu budowy

c) tablice informacyjne budowy,

d) wszelkie koszty i optaty, ktore wynikajg z warunkow Umowy, a obcigzajg Wykonawce,

e) wszelkie koszty i optaty zwigzane z wykonaniem wymaganych préb, badan, sprawdzen
i odbiorow,

f) wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem dostawy wody odbiorcom do czasu
uruchomienia nowo wybudowanej sieci wodociggowej;

Q) wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wymienianej sieci wodociggowej z ziemi zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagan w
zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U.2011.8.31);

h) koszty zajecia pasa drogowego;

i) inne elementy stuzgce realizacji przedmiotu zamoéwienia

3. ZADANIA WYKONAWCY

3.1.

3.2.

Zadania podstawowe

Zadaniem Wykonawcy jest realizacja zadania inwestycyjnego budowa kanalizacji sanitarnej,
budowa i wymiana sieci wodociggowej oraz odtworzenie drog gminnych w Goleczewie,
w zakresie etapu IV, gmina Suchy Las.

Nadzor nad prawidtowym przebiegiem procesu inwestycyjnego bedzie sprawowat Nadzoér
Inwestorski wskazany przez Zamawiajgcego.

Realizacja prac i odbioréw w zakresie kanalizacji sanitarnej, bedzie sie odbywac przy udziale
i zgodnie z procedurg AQUANET S.A.

Szczegdélne Wymagania wobec Wykonawcy Robét Budowlanych

3.2.1. Raporty

3.2.1.1.

Raport Otwarcia

Jest to raport sporzgdzany przez Wykonawce jednorazowo, w terminie 21 dni od zawarcia Umowy
w sprawie niniejszego zamédwienia, ktéry powinien zawiera¢ miedzy innymi, lecz nie ograniczac sie do:
Czes¢ | - Ogdlna
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a) Informacje ogdélne o Inwestycji i Umowie, 2z przedstawieniem jednostek
zaangazowanych w realizacje Inwestyciji i biorgcych udziat w jego zarzgdzaniu
b) Plan komunikacji
Czes¢ Il - Techniczna
a) Harmonogram Bazowy - harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzony przy uzyciu

narzedzia do tworzenia harmonogramu, tj. np. Microsoft Office Project 2010 Standard
lub rbwnowazny

b) Analize $ciezki krytycznej harmonogramu, ze szczegélnym uwzglednieniem analizy
ryzyka wraz z propozycjg dziatan ograniczajgcych ryzyka

C) Zarzadzanie personelem Wykonawcy

d) Analize interesariuszy

e) Plan BIOZ

f) Program Zapewnienia Jakosci

Q) Informacje nt. miejsca i sposobu sktadowania materiatdw na budowie oraz ich
zabezpieczenia

h) Proponowany harmonogram sporzgdzania dokumentacji powykonawczej

i) Dokumentacje fotograficzng i filmowg terenu budowy przed rozpoczeciem prac

Czes¢ lll - Finansowa
a) Plan ptatnosci do konca realizacji Inwestycji w podziale na miesigce

Raport Otwarcia, zostanie sporzgdzony przez Wykonawce w porozumieniu i wedtug instrukcji Nadzoru
Inwestorskiego. W terminie do 7 dni roboczych, Nadzor Inwestorski w porozumieniu z Zamawiajgcym
zatwierdzi, badz odrzuci raport z podaniem przyczyn odrzucenia. Jesli raport zostanie odrzucony,
Wykonawca winien, nie pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych przedtozy¢ skorygowany Raport Otwarcia
w oparciu o uwagi Nadzoru Inwestorskiego. Do czasu zatwierdzenia Raportu Otwarcia, jakiekolwiek
inne raporty sktadane przez Wykonawce bedg odrzucane.

3.2.1.2. Raporty miesieczne

Wykonawca bedzie przygotowywat Raporty Miesieczne o postepie Robét wedlug wzoru przekazanego
przez Zamawiajgcego. Pierwszy raport winien obejmowac okres od dnia podpisania Umowy do konca
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktorym Umowa zostata podpisana. Raporty
przygotowane przez Wykonawce bedg sktadane do 6 dnia kazdego miesigca. Nadzor Inwestorski w
porozumieniu z Zamawiajgcym, w terminie do 5 dni roboczych zatwierdzi, badz odrzuci taki Raport
podajgc przyczyne odrzucenia. Jesli jakikolwiek Raport Wykonawcy zostanie odrzucony przez Nadzér
Inwestorski, Wykonawca winien przedtozy¢ skorygowany Raport w oparciu o uwagi Nadzoru
Inwestorskiego. Jesli Raport z poprzedniego miesigca nie zostanie zatwierdzony przez Nadzor
Inwestorski to kazdy kolejny Raport Wykonawcy bedzie odrzucony do czasu zatwierdzenia Raportu
poprzedniego.

Raport miesieczny bedzie zawiera¢ miedzy innymi, lecz nie ograniczat sie do:

1) analize postepu, w tym: zestawienie ilosci planowanych rozpoczetych zadan i rzeczywistg
ilos¢ rozpoczetych zadan w danym okresie raportowym, zestawienie ilosci planowanych
zakonczonych zadan i rzeczywistg iloS¢ zakonczonych zadan, szczegodtowe opisanie
przyczyny nie rozpoczecia zaplanowanych zadan i nie zakonnczenia zaplanowanych zadan,

2) analize harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych robét budowlanych wraz z
jego aktualizacjg — Harmonogram Operacyjny,

3) plan ptatnosci robdét,

4) analize ryzyka wraz z propozycjg dziatan ograniczajgcych ryzyko,

5) analize problemow ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pojawiajgcych sie w zwigzku z
realizacjg Inwestyciji,

6) liste zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego podwykonawcow,

7) dokumentacje fotograficzng postepu robét budowlanych.

Ostateczny wzér Raportu miesiecznego zostanie przekazany Wykonawcy przez Nadzér
Inwestorski po zawarciu Umowy nie pdzniej niz do 30 dni od jej zawarcia. Jezeli w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy zajdzie koniecznos¢ zmiany uktadu Raportu Miesiecznego,
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do takiej zmiany.

3.2.2. Dokumentacja Powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza musi zostaé wykonana przez Wykonawce, uzgodniona
z Nadzorem Inwestorskim oraz Przedstawicielem Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega koniecznos¢ sporzadzenia dokumentacji powykonawczej odrebnie dla
kanalizacji sanitarnej, wymiany sieci wodociggowej i odrebnie dla pozostatych robét — etap 11IB
w Goleczewie.

W sktad dokumentacji powykonawczej musi wchodzi¢ miedzy innymi:

3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.2.2.3.

3.2.2.4.

3.2.2.5.

3.2.2.6.

3.2.2.7.
3.2.2.8.

3.2.2.9.

3.2.2.10.

3.2.2.11.

Oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami:

zgodnosci wykonania Robét z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami;

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze, w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego w
ramach Robot obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Otrzymang od Zamawiajgcego Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robdt;

Atesty i aprobaty oraz deklaracje zgodnosci na materiaty i urzgdzenia wbudowane wraz z
informacjg ze dany materiat zostat wbudowany na przedmiotowej inwestyciji;

Wymagane dokumenty, protokoty technicznego odbioru robé6t zanikajgcych i zaswiadczenia
z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan, a w szczegolnosci protokoty
odbioru koncowe Robét objetych Umowa;

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg, poszczegdinych odcinkéw Robdt oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze szkicem polowym, kopig aktualnej mapy
zasadniczej terenu, plikiem wsadowym ze wspétrzednymi w uktadzie wspotrzednych PUWG
2000 (na ptycie CD - plik txt doc lub csv), przygotowanie wersji cyfrowej inwentaryzacji sieci
kanalizacji sanitarnej dla AQUANET SA — zgodnie z zatgcznikiem; Zamawiajgcy wymaga
sporzadzenia odrebnej mapy geodezyjnej powykonawczej dla zakresu kanalizacji sanitarne;j
wraz z odtworzeniem po robotach i odrebnie dla wymienionej sieci wodociggowej wraz z
wymienionymi przytgczami wodociggowymi, odrebnie dla kanalizacji deszczowej i drog.

Zatozone i wypetnione przez Wykonawce ksigzki obiektéw budowlanych wymaganych
Prawem Budowlanym (art. 64 Ustawy Prawo Budowlane);

Opinia inspekgcji TV (film na ptycie CD, DVD lub innym nosniku elektronicznym);

Protokoty odbiorowe z PKP dla terenébw zamknietych, sporzadzone z odpowiednimi
Rejonami wskazanymi w umowach;

W przypadku wymiany sieci wodociggowej — badania wody wykonane po wykonaniu sieci i
przeprowadzeniu ptukania i dezynfekcji sieci.

Protokoty rozruchu dla obiektu przepompowni $ciekow (mechaniczny, hydrauliczny,
technologiczny wraz z protokotami prob szczelnosci, pomiaréw ochronnych, pomiaréw
rezystancji izolacji kabla ,nn” i uziemien, protokét nastawienia wyzwalaczy termicznych;

Dokumentacja rozruchowa przepompowni: program rozruchu, instrukcja rozruchu, instrukcja
eksploatacji — dla poszczegdlnych obiektéw;
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3.2.2.12.

3.2.2.13.

3.2.2.14.
3.2.2.15.

zestawienia tabelaryczne wykonanych jednorodnych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarne;j,
ttocznej oraz odcinkéw przytagczy do poszczegdlnych posesji zawierajgce dane dtugosci,
srednicy, rodzaju materiatu, roku budowy;

zestawienie tabelaryczne wymienionej sieci wodociggowej oraz odcinkéw przytgczy do
poszczegodlnych posesji zawierajgce dane dtugosci, srednicy, rodzaju materiatu, roku
budowy;

protokoty z badan wskaznika zageszczenia,
pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa Budowlanego.

Wykonawca dostarczy do Nadzoru Inwestorskiego kompletng dokumentacje powykonawczg
przed przystgpieniem do odbioru koncowego. Jezeli w trakcie odbioru koncowego
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robodt, Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy do Nadzoru Inwestorskiego dokumentacje powykonawczg w pieciu
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w dwoch egzemplarzach w wersji elektroniczne;.

3.2.3. Inwentaryzacja zieleni przed rozpoczeciem robét

3.2.3.1.

Przed rozpoczeciem realizacji rob6t Wykonawca wykona inwentaryzacje krzewow i w razie
potrzeby uzyska w imieniu Zamawiajgcego decyzje zezwalajgcg na wycinke lub
przesadzenie kolidujgcej zieleni.

3.2.2 Dokumentacjarozruchu

3.23.1

3.2.3.2

3.2.3.3

Nalezy opracowaé¢ szczegoétowa Instrukcje Rozruchu sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z obiektami i urzgdzeniami pomiarowymi, zawierajgcej m.in.:

a) okreslenie celu i zakresu rozruchu,

b) ustalenie obowigzkéw poszczegolnych uczestnikdw procesu inwestycyjnego w procesie
rozruchu,

c) opis obiektow i urzgdzen podlegajgcych rozruchowi,

d) opis prac rozruchowych,

e) wytyczne i przepisy BHP,

f) harmonogram rozruchu,

g) kolejnos¢ oraz sposéb wykonania przetgczen sieci;

Szczegdtowa Instrukcja Rozruchu skladana przez Wykonawce do akceptacji Nadzoru

Inwestorskiego, co najmniej miesigc przed przewidywanym terminem rozpoczecia rozruchu

(odbioru koncowego), zawierajgca:

a) ustalenie obowigzkéw uczestnikoéw rozruchu w procesie rozruchu,

b) opis procesu technologicznego, urzgdzeh i oczekiwanych  parametréw
w poszczegolnych fazach procesow,

c) opis obiektdéw i urzgdzehn podlegajgcych rozruchowi z podaniem niezbednych
parametréow urzgdzen,

d) wzory dokumentéw rozruchu i przekazania do eksploataciji,

e) opis prac rozruchowych podzielonych na rozruch mechaniczny, hydrauliczny
i technologiczny,

f) opis zakresu automatyzacji pracy urzadzen i elementow instalacji podlegajgcych
rozruchowi,

g) wytyczne i przepisy BHP dla konkretnych prac,

h) harmonogram prac rozruchowych (odbioru kohcowego).

Wykonawca przed przystgpieniem do rozruchow przedstawi do akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego Instrukcje Rozruchu.
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3.2.34

3.2.3.5

3.24

3.24.1

3.24.2

3.24.3

3.244

3.245

3.2.4.6

3.24.7

3.2.4.8

W kazdym przypadku Program Rozruchu oraz Szczegotowa Instrukcja Rozruchu muszg
uwzglednia¢ wymagania zawarte w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia Programu Rozruchu oraz
Szczegdbtowej Instrukcji Rozruchu zgodnie ze wskazoéwkami Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego.

Instrukcje Eksploatacji i Konserwacji

Wykonawca opracuje Instrukcje Eksploatacji i Konserwacii, zawierajgce m.in.:

a) opis dziatania urzadzenia lub zespotu urzadzen,

b) opis podstawowych czynnosci podczas eksploatacji, konserwacji i obstugi
(z uwzglednieniem czynnosci wymaganych przez gwarancije),

c) ustalenie stanowisk obstugi i zakreséw czynnosci,

d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

e) terminy przeglgdéw, remontéw i konserwaciji.

Nalezy opracowac instrukcje eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni sciekéw
odrebnie dla poszczegodlnych obiektéw.

Instrukcje  zostang opracowane w branzach: technologicznej i elektrycznej
z uwzglednieniem zagadnien BHP i ochrony pozarowe;j.

Obiektowa Instrukcja (obstugi) Eksploatacji i Konserwacji przepompowni obejmie
przynajmniej:

a) opis procesu technologicznego,

b) opis dziatania urzadzen lub zespotéw urzadzen,

c) parametry eksploatacyjne urzgdzenh zaktadane w poszczegolnych fazach procesu,

d) ustalenie stanowisk i zakresu czynnosci,

e) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

f) terminy przegladéw, remontdéw i konserwaciji.

Nie pozniej niz miesigc przed ukonczeniem prac, Wykonawca powinien przekaza¢ do
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego do przegladu i zatwierdzenia Instrukcje
Eksploatacji i Konserwacji (w jezyku polskim, w 3 egzemplarzach) dla poszczegdéinych
obiektéw.

Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreslenia, ktérych moze zazgda¢ Zamawiajgcy lub
Nadzor Inwestorski po doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania prac oraz w trakcie
préb, winny by¢ ujete w wyzej wymienionych 3 egzemplarzach Instrukcji Eksploatacji i
Konserwaciji, w postaci stron uzupetniajgcych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia tych
poprawek zawiera sie w zakresie ceny oferty.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia 3 egzemplarzy ostatecznych Instrukcji
Eksploatacji i Konserwacji, w jezyku polskim oraz w wers;ji elektronicznej na CD.

Instrukcje zostang dostarczone w twardej oprawie, w formacie A4, bedg zawierac
ponumerowane strony, kazda z indeksem, odpowiednio podzielona i odpowiednio
zatytulowana na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 bedg skiladane
i gromadzone w oktadkach, w taki sposéb, by mozliwe bylo ich roztozenie bez
koniecznosci zdejmowania z pierscieni mocujgcych.

3.2.5 Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej
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3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

Ptukanie i dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Instrukcjg ptukania i
dezynfekc;ji”.

Pozwolenie na Uzytkowanie

Wykonawca wykona i przediozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszystkie wymagane
dokumenty, niezbedne do zgtoszenia zakonczenia budowy i/lub uzyskania Pozwolenia na
Uzytkowanie obiektu(éw) budowlanego(ych) lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego) - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Organizacja wykonania inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji w sposob pozwalajgcy na wykonanie
wszystkich robdét zgodnie z wymaganiami SIWZ i Dokumentacji Projektowej w terminie
okreslonym Umowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie
dréog dojazdowych do placéw budowy, zabezpieczenie robét zgodnie z odpowiednimi
przepisami, zaopatrzenie placéw budowy i urzadzen w energie elektryczng, wode itp.).

W przypadku utraty waznosci uzgodnien (zawartych w Dokumentacji Projektowej)
do Wykonawcy nalezy uzyskanie ponownego uzgodnienia.

Organizacja Ruchu na Czas Budowy i Po jej zakonczeniu

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie organizacji ruchu zgodnej zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane
Z zapewnieniem prawidtowej organizacji ruchu na czas budowy na wszystkich odcinkach robét,
a po zakonczeniu budowy wprowadzi rowniez ruch docelowy zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiardow.

Wz6r Ksigzki obmiaréw zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym i Nadzorem Inwestorskim.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia
o0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do dokumentacji powykonawczej. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty

3.2.11.1 Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy , stanowig réwniez

nastepujgce dokumenty:

a) Projekt Budowlany z Pozwoleniem na Budowe,

b) Projekt Wykonawczy, opracowania uzupetniajgce, dokumentacja Wykonawcy,
c) dokumenty zapewnienia jakosci,

d) wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wtadze,

e) protokoty przekazania terenu budowy,

f) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z DROGAMI W GOLECZEWIE Str. 7
— ETAP IV, GMINA SUCHY LAS



URZAD GMINY SUCHY LAS, UL. SZKOLNA 13, 62-002 SUCHY LAS

g) harmonogram robdét,

h) protokoty z narad i ustalen,

i) korespondencja na budowie,

i) protokoty z przeprowadzonych odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbiorow z rozruchéw etapowych,

k) protokoty ze wszystkich przeprowadzonych préb, inspekcji i odbiorow

I) komunikaty zgodne z warunkami umowy (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody,
zatwierdzenia, s$wiadectwa itp.),

m) protokoty przekazania robot,

n) dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow:
o dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), certyfikaty zgodnosci,

certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,

Swiadectwa jakosci,

Swiadectwa pochodzenia, atesty higieniczne,
e inne,

0) dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi dostarczonych urzadzen,
gotowych instalacji, aparatury itp.

3.2.12 Przechowywanie dokumentéow budowy

3.2.12.1 Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

3.2.12.2 Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3.2.12.3 Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru inwestorskiego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.2.13 Bezpieczenstwo budowy - Wymagania ogélne

3.2.13.1 Obiekty budowlane nalezy budowac¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
W sposoOb zapewniajgcy:
a) spehienie wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegoélnosci:
e nos$nosci konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepisow,
bezpieczenstwa konstrukciji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
b) warunki uzytkowe =zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci
w  zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w  wode, usuwania  Sciekow
i odpadow, ogrzewania, wentylacji oraz tgcznosci,
c) ochrone ludnos$ci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi
w odrebnych przepisach,
d) ochrone dobr kultury,
e) ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

3.2.13.2 Do obiektéw i urzgdzen z nimi zwigzanych, nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

3.2.13.3 Zagospodarowujgc Teren Budowy, nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochodow
uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo.
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3.2.14 Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

3.2.14.1

3.2.14.2

3.2.14.3

3.2.14.4

3.2.14.5

3.2.14.6

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Budowa obiektéw realizowana bedzie z takich materiatow i wyrobéw oraz w taki sposoéb,

aby nie stanowily one zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw,

w szczegolnosci w wyniku:

a) wydzielania sie gazéw toksycznych,

b) obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

¢) niebezpiecznego promieniowania,

d) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

e) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow
w postaci statej lub ciektej,

f) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

g) ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

h) nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajgcych z:

a) Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (Ustawa z dnia 26
czerwca 1974 r.),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401),

c) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeé$nia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844
z pézn. zm).

Zwraca sie szczegolng uwage Wykonawcy na:

a) wiasciwe ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng pracownikéw budowy,

b) wiasciwe szalowanie wykopdw, stosowanie drabin zejsciowych, szelek, podestéw
roboczych,

c) wilasciwe dojscia na budowe i oswietlenie,

d) sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiadaé odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

3.2.15 Plan BIOZ

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny
z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
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planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.2.16 Plan Zapewnienia Jakosci

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujgca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
Robdt,

system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robat,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

b) czes¢ szczegbdtowg opisujgcy dla kazdego rodzaju Robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku Materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiardow i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwosS¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez
podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.)

3.2.17 Ochronawlasnosci publicznej prywatnej

3.2.17.1 Na terenie objetym robotami Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni

ziemi i urzadzen podziemnych, takich jak: rurociggi, kable itp.

3.2.17.2 Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

3.2.17.3 Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla

wszelkiego rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Nadzoér Inwestorski i
Zamawiajgcego 0 zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie  wspotpracowat
z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
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3.2.17.4

3.2.175

3.2.17.6

3.2.17.7

przez  jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
I urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Nadzér Inwestorski bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Nadzor Inwestorski ani Zamawiajgcy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach Umowy.

W zwigzku z tym, Zze roboty prowadzone sg w sasiedztwie terenéw zabudowy
mieszkaniowej, Wykonawca zobowigzany jest przy wykonaniu robét do stosowania
wytgcznie takiego sprzetu, ktdérego uzycie nie wptynie negatywnie na stan zabudowy.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
inwentaryzacji stanu istniejgcego (dokumentacji fotograficznej). Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej i zagospodarowania terenu
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng, za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkow sasiadujgcych z  Placem Budowy w  zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakidcenia czy szkody.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wycenionym Przedmiarze Robot.

Zamawiajgcy zwraca szczegolng uwage na budynki zabytkowe wzdtuz ulicy Dworcowej bedgce pod
nadzorem Konserwatora Zabytkow. Wykonawca zachowa wszelkie srodki ostroznosci podczas
wykonywania robot w ich zblizeniu, aby nie doszto do ich uszkodzenia.

3.2.18 Ochrona $rodowiska

3.2.18.1

3.2.18.2

3.2.18.3

3.2.18.4

3.2.185

3.2.18.6

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegoélnosci:

a) stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,

b) stosowac sie do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

c) stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych iinnych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

c) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i
gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru,

c) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wod i gruntu paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami,

d) przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ wszystkich zapiséw Decyzji o Srodowiskowych

Uwarunkowaniach Zgody na Realizacje Inwestycji wydanej dla przedmiotowej inwestycji.

3.2.19 Ochronai utrzymanie Terenu Budowy
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3.2.19.1

3.2.19.2

3.2.19.3

3.2.194

3.2.195

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone budowy, w tym ochrone powstatych w
wyniku realizacji robot dobr i wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do robét od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru robot

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wybudowane obiekty do czasu ostatecznego odbioru
robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle lub ich elementy
byly w stanie niepogorszonym przez caly czas do momentu przejecia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstatle na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania,
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow oraz wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren fgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposob
zabezpieczenia wykopow, isthiejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych i wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Rob6t wraz z Terenem
Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie oferty.

3.2.20 Informacja na Terenie Budowy

3.2.20.1

Tablica Informacyjna Budowy oraz ogtoszenie z danymi dotyczgcymi BIOZ Wykonawca,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr
108 poz. 953 z pbézn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego wymagane dane.

3.2.21 Zgodnos$¢é Robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

3.2.21.1

3.2.21.2

3.2.21.3

3.2.21.4

Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig cze$s¢ Umowy, a
wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw zostang one
rozstrzygniete przez Nadzér Inwestorski z udzialem Zamawiajacego. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Nadzoér Inwestorski i Zamawiajgcego, ktérzy dokonajg
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z warunkami Umowy,
Specyfikacjami  Technicznymi i Dokumentacja Projektowg. Dane  okreSlone
w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi za zgodg Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

3.2.22 Zgodnosé z przepisami prawa

3.2.22.1

3.2.22.2

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z realizacja umowy i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw i przepisow podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
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wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggty bedzie informowac¢ Nadzér o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne zwigzane z tym dokumenty.

3.2.22.3 Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Nadzor.

4. Zalgczniki do OPZ

Zatgczniki do OPZ stanowia:
1. Dokumentacja Projektowa:

Projekt budowlany — projekt technologiczny dla sieci kanalizacji sanitarnej Etap IV
w Goleczewie;

Projekt budowlano-wykonawczy — projekt technologiczny dla przytgczy kanalizaciji
sanitarnej Etap IV w Goleczewie;

Projekt budowlano-wykonawczy - projekt technologiczny dla sieci kanalizacji
sanitarnej Etap IV w Goleczewie;

Projekt budowlano-wykonawczy — wymiana sieci wodociggowych w ulicach Kretej,
Lipowej, Krotkiej, Wodnej w Goleczewie, gm. Suchy Las - ulica Kreta, Krotka i Wodna;
Projekt budowlano-wykonawczy — projekt sieci wodociggowej w ul. Malinowej
w Goleczewie, gm. Suchy Las;

Projekt budowlany — sie¢ wodociggowa na dziatkach potozonych w ul. Krzywej
i ul. Stolarskiej w Goleczewie gm. Suchy Las;

Projekt budowlano-wykonawczy — sie¢ wodociggowa na dziatkach potozonych
w ul. Krzywej i ul. Stolarskiej w Goleczewie gm. Suchy Las;

Projekt budowlano-wykonawczy — przytgcza do sieci wodociggowej na dziatkach
potozonych w ul. Krzywej i ul. Stolarskiej w Goleczewie gm. Suchy Las;

2. Procedury AQUANET SA

Procedura przeprowadzania odbiorow sieci wodociggowych i kanalizacyjnych;
Procedura ptukania i dezynfekcji sieci;

Procedura zawierania uméw o odprowadzenie sciekéw z odbiorcami;

Instrukcja przygotowania wersji cyfrowej inwentaryzacji sieci wodno-kanalizacyjnej;
Instrukcja przygotowania archiwizacji dokumentacji powykonawczej;

3. Tabela elementéw scalonych wraz ze specyfikacjami STWIOR
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